Plan prévisionnel

Instagantt

	ACTIVITIES	ASSIGNEE	EH	START	DUE
	Documentation:		10h	02/Feb	30/Mar
1	Scope Project	Killian	2h	02/Feb	09/Feb
2	Diagramme de Gantt	Hugo	2h	02/Feb	09/Feb
3	Documentation technique	Hu, Ki	4h	16/Feb	30/Mar
4	Diapositive de présentation	Hu, Ki	2h	23/Mar	30/Mar
	Création du menu principal:		2.5h	16/Feb	16/Feb
6	Création de linterface	Hugo	1h	16/Feb	16/Feb
7	Création des composantes du menu	Hugo	1.5h	16/Feb	16/Feb
	Mise en relation des différentes formes entre elles:		2.5h	30/Mar	30/Mar
9	Adaptation du code	Killian	2h	30/Mar	30/Mar
10	Correction des potentielles erreurs	Killian	0.5h	30/Mar	30/Mar
	Développement:		21.5h	23/Feb	30/Mar
	Aim Trainer	Hugo	5.5h	23/Feb	09/Mar
13	Interface	Hugo	1.5h	23/Feb	23/Feb
14	Développement	Hugo	4h	23/Feb	09/Mar
	Click Counter	Hugo	4.5h	09/Mar	23/Mar
16	Interface	Hugo	1h	09/Mar	09/Mar
17	Développement	Hugo	3.5h	09/Mar	23/Mar
	Reaction Time	Killian	5h	23/Feb	09/Mar
19	Interface	Killian	1h	23/Feb	23/Feb
20	Développement	Killian	4h	23/Feb	09/Mar
	Memory Test	Killian	5.5h	09/Mar	23/Mar
22	Interface	Killian	0.5h	09/Mar	09/Mar
23	Développement	Killian	5h	09/Mar	23/Mar
24	Tests utilisateur	Killian	1h	30/Mar	30/Mar
	Présentation:		0.5h	13/Apr	13/Apr
26	Présenter lapplication au client	Hu, Ki	0.5h	13/Apr	13/Apr